
	<h1>Instrução de Trabalho - IT</h1>		
Versão 01/2022	Data de Emissão 21/09/2022	Macroprocesso Iniciativas Estratégicas	
Processo Normatizar a Governança do Núcleo de Projetos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável - NUPROJ/SDE			

1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

Descrição do processo

O Macro processo de Normatizar a Governança NUPROJ/SDE demonstra a estrutura de gestão, bem como a metodologia de trabalho do NUPROJ-SDE e dispõe de cinco processos específicos que de forma interligada, colaboram para eficiência da gestão de Projetos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Os cinco processos que contemplam o Macro Processo são: 1 – Normatizar a Governança do NUPROJ/SDE; 2 – Identificar e Classificar Projetos SDE; 3 - Analisar Novos Projetos SDE; 4 – Estruturar Projetos conforme Metodologia EPROJ; 5 – Monitorar Projetos em andamento no âmbito do NUPROJ/SDE.

Objetivo

O processo objetiva orientar sobre o ciclo de processos a serem seguidos para o eficiente funcionamento do Núcleo de Projetos – NUPROJ na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável.

Responsável

<i>Cargo</i>	<i>Setor</i>	<i>Telefone</i>	<i>E-mail</i>
Gerência de Planejamento e Avaliação	GEPLA/NUPROJ	48 36654245	francielle@sde.sc.gov.br

Interessados

- Coordenação NUPROJ/SDE (Gerente de Planejamento/Gestor de Portfólio)
- Especialista NUPROJ/SDE, Gestores NUPROJ/Setores
- Gestores setoriais dos projetos e Gestores das áreas meio e finalística.

Atores envolvidos

- Coordenação NUPROJ/SDE (Gerente de Planejamento/Gestora de Portfólio e Especialista NUPROJ/SDE)
- Gestores NUPROJ/SDE nas Diretorias/Gerências (indicados por meio de portaria)

Recursos tecnológicos (sistemas e integrações)

- SGPE,
- SICOP-Projeta/SC

Parâmetros SGPE

Assunto		Classe		Controle de acesso (sigilo)
2456	Gestão de Processos de Negócio	11	Processo sobre Ciclo de Melhoria e Transformação de Processos de Negócio	Não sigiloso

Legislação, normativas e outras referências

Elencar todas as leis, decretos e demais instruções normativas que regem sobre qualquer atividade do processo.

- **Decreto Nº 1.654 de 4 de julho de 2018.**
- **Decreto Nº 1.289, de 5 de setembro de 2017.**
- **Decreto Nº 632 de junho de 2020.**

Indicadores de performance

1 - Quantidade de sub processos mapeados e modelados.

Definições NUPROJ

2.DIAGRAMA DO PROCESSO

3.DESCRICÃO DAS ATIVIDADES

MACRO PROCESSO: Normatizar a Governança do NUPROJ-SDE

O Macro Processo inicia-se demonstrando a necessidade de Normatizar o NUPROJ-SDE e segue apresentando os 5 processos específicos contemplados, conforme segue:

PROCESSO 1 – Estruturar o NUPROJ/SDE.

O processo de Estruturar o NUPROJ/SDE consiste em orientar novos gestores desta Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDE na estruturação da governança ampliada do NUPROJ/SDE, composta pela Coordenação, e Gestores NUPROJ no Setores. Ao final também orienta sobre o início dos trabalhos.

PROCESSO 2 – Identificar e Classificar os projetos da SDE.

O processo de Identificar e Classificar Projetos no âmbito do NUPROJ/SDE consiste em orientar os Gestores do NUPROJ já indicados para atuação nos setores/SDE, na identificação e classificação dos projetos do setor, categorizando-os em: Novos projetos; Projetos em andamento não estruturados e ainda, Projetos em andamento já estruturados e inseridos no SICOP/Sistema Projeta/SC.

PROCESSO 3 – Analisar novos Projetos no âmbito da SDE.

O Processo de Analisar Novos Projetos no âmbito da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDE, apresenta as etapas de análise necessárias para aprovação ou não de novas propostas/ideias de projetos no âmbito da SDE, bem como, para identificação dos instrumentos de execução desses projetos, podendo ser Projetos sem dispêndio de recursos, Projetos de Parcerias (Termo de Colaboração e Termo de Fomento ou ainda, Projetos de Compras ou Contratações.

PROCESSO 4 – Estruturar Projetos conforme a Metodologia NUPROJ.

O processo objetiva orientar aos idealizadores de novos projetos já validados e/ou aos Gestores de projetos já em andamento que precisam ser estruturados e incluídos no Sistema Projeta/SC, na conduta a ser seguida conforme a metodologia do NUPROJ.

PROCESSO 5 – Monitorar Projetos em andamento no âmbito do Projeta/SC.

O processo de Monitorar Projetos no âmbito do NUPROJ/SDE consiste em orientar os Gestores do NUPROJ indicados para atuação nos setores/SDE, no monitoramento e acompanhamento dos projetos em andamento e inseridos no Sistema Projeta/SC.

1. HISTÓRICO DE REVISÕES

<i>Versão nº</i>	<i>Responsável pela elaboração da IT</i>	<i>Data</i>	<i>Síntese da Revisão</i>
01/2022	Cristina Mara Couldrey	21-09-2022	Modelo EPROC de Instrução de Trabalho



Assinaturas do documento



Código para verificação: **S7PV027T**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **CRISTINA MARA CAULDREY** (CPF: 896.XXX.809-XX) em 21/09/2022 às 15:32:09
Emitido por: "SGP-e", emitido em 23/05/2022 - 14:58:24 e válido até 23/05/2122 - 14:58:24.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **FRANCIELLE DE ABREU VIEIRA** (CPF: 050.XXX.699-XX) em 21/09/2022 às 15:45:30
Emitido por: "SGP-e", emitido em 23/05/2019 - 14:14:25 e válido até 23/05/2119 - 14:14:25.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **JAIRO LUIZ SARTORETTO** (CPF: 182.XXX.199-XX) em 22/09/2022 às 15:06:31
Emitido por: "SGP-e", emitido em 20/05/2021 - 18:48:17 e válido até 20/05/2121 - 18:48:17.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0RFXzMyNTcxXzAwMDE0NTU1XzE0NTYwXzlwMjFjUzdQVjAyN1Q=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SDE 00014555/2022** e o código **S7PV027T** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.