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1. INFORMACOES DO PROCESSO

Descrigdao do processo

Tramites para a realizacdo do reinicio de obra ou servico de engenharia paralisado

compulsoriamente, quando solicitado por parte da Administracdo Publica.

Objetivo

Instruir

o processo de reinicio de obra ou

servico de engenharia paralisado

compulsoriamente, respeitando os prazos estipulados e a legalidade, de forma agil e organizada.

Responsavel
Cargo Setor Telefone E-mail

Diretor(a) DFIS (48)3664-9160 dfis@sie.sc.gov.br
Interessados

e Empresa Contratada;

® SI|E —Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade;

e Fiscal de Contrato SIE;

® Diretoria Gestora SIE;

Elaboracgdo: escrever aqui o nome do analista responsavel pela elaboragdo da IT
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e COJUR - Consultoria Juridica;

NUAJ - Nucleo de Atendimento Juridico.

Atores envolvidos

Empresa Contratada;

SIE — Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade;
Fiscal de Contrato SIE;

Diretoria Gestora SIE;

COJUR - Consultoria Juridica;

NUAJ - Nucleo de Atendimento Juridico.

Recursos tecnoldgicos (sistemas e integragoes)

SGPE - Sistema de Gestao de Processo Eletrénico
CCO - Sistema de Contrato de Consultoria, Fiscalizacdo e Projeto
SICOP - Sistema Integrado de Obras Publicas

SQM - Sistema de Quantitativos e Medicdes

Parametros SGPE

Assunto Classe Controle de acesso (sigilo)

964

ORDEM 964 ORDEM Sem restri¢cdo

Legislagdo, normativas e outras referéncias

Decreto No 1.847, de 5 de abril de 2022

Lei no 18.166, de 2021

Lei federal no 8.666, de 21 de junho de 1993
Lei N2 14.133, de 12 de abril de 2021

Indicadores de performance

e Numero de obras e ou servigos de engenharia reiniciados ao longo de 1 ano;
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2. DIAGRAMA DO PROCESSO

O Diagrama do processo pode ser visualizado no link: https://cawemo.com/share/317cc777-f356-49c0-8c70-2a5817f85b27
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3. DESCRICAO DAS ATIVIDADES

SIE - Gestor do Contrato

O inicio do processo é a solicitacdo para o reinicio de obra ou servico de engenharia

paralisado;

1. Criar processo (SGPe)
e Logado no SGPe criar um processo para reinicio de obra ou servico de engenharia paralisado;
e Na tela do Processo preencher os seguintes campos padrao:
o Assunto: 964 - ORDEM
o Classe: 964 - ORDEM

2. Elaborar ordem de reinicio (SGPe)
e Logado no SGPe criar um processo para o reinicio de obra ou servico de engenharia
paralisado;
® Preencher os seguintes campos padrdo no SGPE:
o Tipo de documento: 964 — ORDEM
© Nome: ORDEM

Modelo Ordem de Reinicio: https://bit.ly/Ordem reinicio

Para inserir uma nova peca no processo, acesse a pasta digital do respectivo processo e insira as

novas pecas selecionando a opg¢do ‘Selecionar um arquivo do meu computador’ por meio do icone

'l!'ﬁj. Vocé pode inserir uma ou varias peg¢as ao mesmo processo. Para conferir o passo a passo de
como inserir pecas em um processo, assista ao video no link:

https://sgpe.sea.sc.gov.br/capdoc/pergunta frequente/como-faco-para-escanear-documentos-e-i

nserir-no-processo-digital/?hilite=%27inserir%27

A Para o andamento do processo é necessaria a assinatura da Diretoria Gestora;

3. Encaminhar a ordem de reinicio para a empresa contratada

e Enviar a ordem de reinicio para a empresa contratada pode ser encaminhada via SGPe);
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Empresa Contratada

4. Assinar a ordem de reinicio
® A empresa contratada deve assinar a ordem de reinicio via SGPe;
o Manual de como Solicitar Assinatura Externa no SGPE:

https://bit.ly/Solicitar_assinatura_externa

Manual de como Realizar Cadastro e Assinar via SGPE (para ser enviado para a empresa

contratada): https://bit.ly/Realizar_cadastro_assinar_SGPE

SIE - Gestor do Contrato

5. Publicar OR no DOE/SC
e Publicar a Ordem de Reinicio no DOE/SC - Diario Oficial Eletrénico de Santa Catarina
conforme manual a seguir:

Link do Manual de Regras de Publicagdo DOE/SC: https://bit.ly/Manual_Publicacdo_DOE-SC

6. Inserir DOE (SGPe)

® Inserir a copia da publicagdo no DOE/SC no processo do SGPe;
7. Cadastrar reinicio (SQM/CCO/SICOP)
e Cadastrar o reinicio de obra ou servico de engenharia no SQM/CCO/SICOP, anexando a

publicacdo do DOE e a OR no cadastro;

8. Encaminhar para Fiscal (SGPe)

e Encaminhar processo para o fiscal do contrato via SGPe;

SIE - Fiscal de Contrato

9. Registrar no Diario de Obra

® Fiscal deve registrar o reinicio da obra no didrio de obra;
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SIE - Gestor do Contrato

10. Arquivar processo (SGPe)

e Com a obra ou servico de engenharia reiniciado o gestor do contrato deve arquivar o

processo do SGPe;

4. HISTORICO DE REVISOES

Versdo Responsdvel pela Sintese da Revisdo
ne elaboragdo da IT Data
01/2022 Bernardete Cristina Rezende | 29/09/2022 | AS-IS - Reiniciar Obra ou Servico de
Engenharia Paralisado Compulsoriamente
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sgpe Assinaturas do documento

Caddigo para verificacdo: CS56Q32E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

ADALBERTO DE SOUZA (CPF: 299.XXX.799-XX) em 26/09/2022 as 15:52:58
Emitido por: "SGP-e", emitido em 06/03/2019 - 18:07:37 e valido até 06/03/2119 - 18:07:37.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta coOpia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-
documento/UOIFXzY5NjVIMDAwWMzU5MDR{MzUSMTFMjAYyMI9DUzU2UTMyRQ== ou o site
https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00035904/2022 € 0 c6digo CS56Q32E
ou aponte a camera para o0 QR Code presente nesta pagina para realizar a conferéncia.




